



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	80
DATA	05/03/2026

OGGETTO:

REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO VIA CADUTI DI NASSIRIYA - ADIACENTE DISTRETTO USL”
– CUP E71B24000550004 – CIG B6619D725D - CUI 00141490508202400004.
MODIFICHE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 5 D.LGS. 36/2023
IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE ALL’IMPRESA ING. UMBERTO FORTI E FIGLIO SPA

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 100 del 29/12/2025 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di Responsabile del Settore V, fino alla data del 31/12/2026;

Preso atto che:

- Il Comune di Ponsacco è proprietario di un terreno, adiacente al nuovo distretto Usl in corso di realizzazione, lungo via Caduti di Nassiriyah;
- l’area con una superficie territoriale di 3.264 mq, è inserita, ai sensi del vigente Regolamento Urbanistico, in parte come area a parcheggio di programma per mq 2161 ed in parte come verde pubblico di programma per mq 1103, di cui alla Variante Urbanistica approvata con D.C.C. n. 43/2017, all’interno del comparto Polo Socio Sanitario, quale Piano Attuativo di iniziativa Pubblica lotto previsionale 2b;
- i terreni di cui al Piano Attuativo di iniziativa Pubblica, sono stati acquisiti con atto di compravendita rep. n. 11/20219 del 18 aprile 2019 registrato a Pontedera al n. 5 seri 1V del 03/05/2019;
- l’Amministrazione Comunale di Ponsacco ha tra i propri obiettivi la realizzazione un nuovo parcheggio pubblico a servizio della cittadinanza in prossimità del distretto sanitario e del cimitero Comunale;
- l’obiettivo è quello di incrementare il numero di posti auto in una zona strategica per i servizi offerti al territorio Comunale, andando ad intervenire in maniera sostanziale circa le aree a verde e la nuova realizzazione di parcheggi pubblici;

- nel POC adottato si evidenzia la presenza del vincolo cimiteriale, pertanto la possibilità di realizzazione di tale intervento, fa riferimento all'art. 338 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 1265/1934 modificato dall'art. 28 L. 166/2002, di divieto di costruzione intorno ai cimiteri entro un raggio di ml 200 dal perimetro dell'impianto cimiteriale;
- ai sensi dei commi 5 e 6 del citato art. 338 del R.D. 1265/1934 è contemplata la possibilità di riduzione della zona di rispetto cimiteriale, nel rispetto di particolari condizioni e procedure, previo acquisizione di parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, e successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale;
- è stato rilasciato parere favorevole da parte dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest in data 31 Ottobre 2024 pervenuto N/s prot. n. 29420 del 31/10/2024, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale ai sensi dei commi 5 e 6 del citato art. 338 del R.D. 1265/1934;
- relativamente ai lavori di "REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO VIA CADUTI DI NASSIRIYA - ADIACENTE DISTRETTO USL", il Responsabile del V° Settore ha affidato con Det. V° Settore n. 551 del 13/12/2024:
 - ☐ l'incarico di progettazione all'Arch. Giani Ghiara, Arch. Pian. Iunior Ilaria Novi e Geom. Simona Anniti;
 - ☐ l'incarico di Direzione Lavori all'Arch. Arch. Pian. Iunior Ilaria Novi;
 - ☐ le funzioni tecniche relative alla Verifica Progettazione e Collaboratori Tecnici e Amministrativi;

individuando il gruppo di lavoro nel personale dipendente del Comune di Ponsacco presso il Settore V° che possiede i requisiti e le professionalità necessarie e che partecipa alla suddivisione del fondo per le funzioni tecniche conferendo ai componenti, i relativi incarichi;

Richiamata la:

- Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 19/11/2024, immediatamente eseguibile relativa all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica dei lavori di "REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO VIA CADUTI DI NASSIRIYA - ADIACENTE DISTRETTO USL" dell'importo complessivo di € 312.600,00;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 28/11/2024, immediatamente eseguibile relativa alla RIDUZIONE ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE DI CUI AL COMPETENTE PARERE USL AI SENSI DELL'ART. 338 DEL T.U. DELLE LEGGI SANITARIE R.D. 1265/1934 MODIFICATO DALL'ART. 28 L. 166/2002 per lavori di "REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO VIA CADUTI DI NASSIRIYA - ADIACENTE DISTRETTO USL";
- Deliberazione Giunta Comunale n. 17 del 07/02/2025 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla "REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO VIA CADUTI DI NASSIRIYA - ADIACENTE DISTRETTO USL" redatto da Arch. Chiara Giani, Arch. Pianif. Iunior Ilaria Novi, Geom. Simona Anniti, dell'importo complessivo di € 312.600,00 di cui € 257.760,95 per lavori a base d'asta, € 8.291,78 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e € 46.547,27 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Determinazione Responsabile Settore V° a Contrarre n. 134 del 25/03/2025 con la quale per i lavori "REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO VIA CADUTI DI NASSIRIYA -

ADIACENTE DISTRETTO USL” è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. c) del D.L. 36/2023, in modalità telematica sulla piattaforma START per l’importo a base di gara di € 257.760,95 per lavori a base d’asta, € 8.291,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, dando atto che il valore stimato dell’appalto comprensivo dell’opzione di cui all’art. 120 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 è pari a € 319.263,28;

- Determinazione Responsabile Settore V° n. 358 del 04/08/2025 con la quale si aggiudicavano i lavori di “REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO VIA CADUTI DI NASSIRIYA - ADIACENTE DISTRETTO USL” a favore dell’operatore economico Impresa Lavori Ingg. Umberto Forti & Figlio S.p.A., con sede legale in Pisa (PI), 56121 Via A. Bellatalla 10, C.F. e P.I. 00111030508 avendo offerto un ribasso pari al 11,89% per l’importo lavori di € 227.113,17 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 8.291,78 per un totale di € 235.404,95 portato a € 258.945,45 per I.V.A. al 10%;

Dato atto che tra l’Appaltatore Impresa Lavori Ingg. Umberto Forti & Figlio S.p.A., con sede legale in Pisa (PI), 56121 Via A. Bellatalla 10, C.F. e P.I. 00111030508 ed il Responsabile Settore V del Comune di Ponsacco Arch. Andrea Giannelli veniva sottoscritto, in data 01/10/2025 Rep. n. 6/2025, il contratto d’appalto per la realizzazione dei lavori di “*REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO VIA CADUTI DI NASSIRIYA - ADIACENTE DISTRETTO USL*” per un importo lavori di € 227.113,17 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 8.291,78 per un totale di € 235.404,95 portato a € 258.945,45 per I.V.A. al 10%, stipulato secondo le forme e modalità previste dall’art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;

Considerato che i lavori sono stati consegnati all’impresa appaltatrice Impresa Lavori Ingg. Umberto Forti & Figlio S.p.A., con sede legale in Pisa (PI), 56121 Via A. Bellatalla 10, C.F. e P.I. 00111030508 dal Direttore dei Lavori Arch. Pianif. Iunior Ilaria Novi in data 08/09/2025;

Attesa la necessità, di apportare una modifica contrattuale “non sostanziale” al progetto autorizzato, attraverso l’introduzione di interventi migliorativi e di alcuni interventi imprevisi sopraggiunti in corso d’opera, per migliorare la qualità dell’intervento *aumentando lo spessore del bynder da 6 cm a 7, del tappeto d’usura previsto da 2 cm a 3 cm per consentire una migliore resa della pavimentazione, nuova realizzazione di marciapiede nella zona posta a nord del parcheggio lungo la viabilità principale;*

Vista la Relazione in data 18/02/2026 del Responsabile Unico del Progetto, parte integrante e sostanziale del presente atto, indicante le seguenti disposizioni:

- l’art. 12 del capitolato speciale di appalto offre la facoltà, già in sede di affidamento originario, all’Amministrazione Comunale di apportare modifiche durante il corso dei lavori, migliorie ed adeguamenti tecnico funzionali dell’opera (anche elevando l’importo dei lavori ad un valore non superiore al 20% dell’importo contrattuale) inquadrabili come “modifiche contrattuali” ai sensi dell’art. 120, c. 5 del D.Lgs. 36/2023 (c.d. Codice Appalti) per modifiche non sostanziali ai sensi del c. 6 dello stesso art. 120. Sempre l’art. 12 stabilisce, ai sensi dell’art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, che se in corso d’opera nel caso dell’opzione di aumento fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, l’Amministrazione imporrà all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni contrattuali originariamente previste senza che lo stesso possa far valere il diritto alla risoluzione contrattuale.

- la DL e il RUP (quest'ultimo ha autorizzato la DL all'avvio della stesura della modifica progettuale in data 02/02/2026), hanno analizzato ed approfondito il progetto al fine di cogliere le occasioni per proporre ogni tipo di miglioria rivolta ad aumentare la qualità dell'intervento;
- Il Direttore dei Lavori Arch. Pianificatore Iunior Ilaria Novi ha portato a conclusione l'iter della modifica al contratto con la consegna all'Amministrazione, del progetto di modifica il cui importo al netto del ribasso contrattuale del 11,89% è pari a € 29.466,37 e IVA al 10% corrispondente a € 2.946,64, per un importo complessivo di € 32.413,01 formato da:
 - 1) Relazione tecnica di variante
 - 2) Schema atto di sottomissione
 - 3) Computo Metrico
 - 4) Elenco Prezzi
 - 5) Quadro Comparativo
- la variazione in oggetto non comporta una modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, della tipologia e della natura dell'intervento; l'intervento interessato dalla modifica garantirà e rispetterà le finalità, gli obiettivi, del progetto originario;
- la variazione percentuale dell'importo della modifica contrattuale, rispetto all'importo contrattuale originario, ammonta al 20% e pertanto l'Appaltatore è obbligato ad eseguire i lavori, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, in quanto rientranti nel quinto d'obbligo dell'importo contrattuale alle stesse condizioni della Determinazione del Responsabile Settore V n. 358 del 04/08/2025 e del contratto Rep. n. 6/2025 del 01/10/2025 ovvero con l'applicazione ribasso contrattuale del 11,89%.

Preso atto che:

- la modifica contrattuale determina un aumento contrattuale del 12,974% e pertanto all'interno del limite del 20% fissato nei documenti di gara all'Art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'importo dei lavori aggiuntivi relativi alla modifica contrattuale, al netto del ribasso contrattuale del 11,89%, risulta pari ad € 29.466,37 e IVA al 10% corrispondente a € 2.946,64, per un importo complessivo di € 32.413,01 con aumento dell'importo complessivo dei lavori oggetto di Contratto d'Appalto che viene portato a € 256.579,54 oltre oneri della sicurezza pari ad € 8.291,78 oltre IVA al 10% per € 26.487,13 per un totale generale complessivo di € 291.358,46;
- l'importo della modifica contrattuale pari a € 32.413,01 trova ampia copertura finanziaria nel quadro tecnico economico approvato con Determinazione del Responsabile Settore V° n. 358 del 04/08/2025 alla voce imprevisti e rimane all'interno dei finanziamenti stanziati

Visto lo Schema di Atto di Sottomissione sottoscritto tra l'Appaltatore Impresa Lavori Ingg. Umberto Forti & Figlio S.p.A., con sede legale in Pisa (PI), 56121 Via A. Bellatalla 10, C.F. e P.I. 00111030508, il Direttore dei Lavori Arch. Pianif. Iunior Ilaria Novi e con il visto del RUP Arch. Andrea Giannelli (allegato parte integrante e sostanziale del presente atto);

Vista la Delibera di G.C. n. 24 del 24/02/2026 con la quale si si approvava la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per modifiche non sostanziali e dell'Art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto, il cui importo al netto del ribasso contrattuale del 11,89%, risulta pari ad € 29.466,37 e IVA al 10% corrispondente a € 2.946,64, per un importo complessivo di € 32.413,01 con aumento dell'importo complessivo dei lavori oggetto di Contratto d'Appalto che

viene portato a € 256.579,54 oltre oneri della sicurezza pari ad € 8.291,78 oltre IVA al 10% per € 26.487,13 per un totale generale complessivo di € 291.358,46;

Dato atto che l'Impresa Lavori Ingg. Umberto Forti & Figlio S.p.A., con sede in Pisa (PI), 56121 Via A. Bellatalla 10, C.F. e P.I. 00111030508 è in regola con i pagamenti contributivi, assicurativi e previdenziali all'INAIL, INPS e Cassa Edile come da DURC On Line n. prot. INPS_49153652 con scadenza validità il 25/05/2026 (*allegato e parte non integrante*);

Attesa alla spesa viene fatto fronte con le disponibilità di cui al Cap. 1600/002 "REALIZZAZIONE PARCHEGGIO POLO SOCIO SANITARIO", di cui alla Missione 10, Programma 5, Titolo 2, Macroaggregato 2, con esigibilità nel corrente esercizio finanziario, coperto da risorse proprie con avanzo accertato con rendiconto 2025 applicato al Bilancio 2024/2026 e confluito in FPV;

Considerato che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 per i lavori in oggetto è il Dott. Arch. Andrea Giannelli;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio n. 4 del 31/03/2016;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 19/10/2022;
- il Regolamento dei Contratti dell'Ente approvato con la Delibera di Consiglio n. 103 del 29/11/2005;
- lo Statuto Comunale;
- la Deliberazione di C.C. n. 62 del 29/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la prima nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il Triennio 2026/2028;
- la Deliberazione di C.C. n. 65 del 29/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il Triennio 2026/2028;
- la Deliberazione di G.C. n. 4 del 13/01/2026 che approva il P.E.G. per il triennio 2026/2028;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) **Di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **Di prendere atto** che la modifica contrattuale determina un aumento contrattuale del 12,974 % e pertanto all'interno del limite del 20% fissato nei documenti di gara all'Art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- 3) **Di prendere atto** che l'importo dei lavori aggiuntivi relativi alla modifica contrattuale, al netto

del ribasso contrattuale del 11,89%, risulta pari ad € 29.466,37 e IVA al 10% corrispondente a € 2.946,64, per un importo complessivo di € 32.413,01 con aumento dell'importo complessivo dei lavori oggetto di Contratto d'Appalto che viene portato a € 256.579,54 oltre oneri della sicurezza pari ad € 8.291,78 oltre IVA al 10% per € 26.487,13 per un totale generale complessivo di € 291.358,46;

- 4) **Di impegnare** la spesa di **€ 32.413,01** iva compresa in favore dell'impresa appaltatrice Impresa Lavori Ingg. Umberto Forti & Figlio S.p.A., con sede legale in Pisa (PI), 56121 Via A. Bellatalla 10, C.F. e P.I. 00111030508, al Cap. 1600/002 "REALIZZAZIONE PARCHEGGIO POLO SOCIO SANITARIO", di cui alla Missione 10, Programma 5, Titolo 2, Macroaggregato 2, con esigibilità nel corrente esercizio finanziario, coperto da risorse proprie con avanzo accertato con rendiconto 2025 applicato al Bilancio 2024/2026 e confluito in FPV così come da tabella sottostante:

MISS.	PROG.	TITOLO	MACRO	CAP.	IMPEGNO	IMPORTO	ANNO
10	5	2	2	1600/002	833/2025	€ 32.413,01	2026

5) **Di dare atto:**

- che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31/12/2026;
- di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti cassa e con le disposizioni di cui all'art.183 del TUEL Codice IPA U9MGCS;
- che l'IVA sulle sopracitate fatture sarà trattenuta ai sensi del comma 629 dell'articolo unico della Legge n. 190/2014, Legge di Stabilità per l'anno 2015, e successivamente riversata all'erario secondo le indicazioni contenute nell'emanando Decreto Ministeriale, attuativo della norma;
- che il Cig è B6619D725D e che i pagamenti dovranno essere effettuati su apposito conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010 e risultante dalla dichiarazione che fornirà l'operatore economico contenente le generalità delle persone delegate ad operare sul conto stesso.

Il Responsabile del 5° Settore
ANDREA GIANNELLI / Uanataca S.A.

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del 5° Settore
ANDREA GIANNELLI / Uanataca S.A.

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI DI ENTRATA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMP/ACC	IMPORTO
2026	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO POLO SOCIO SANITARIO	10052.02.001600002	303	32.413,01
2026	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO POLO SOCIO SANITARIO	10052.02.001600002	1437	32.413,01
2026	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO POLO SOCIO SANITARIO	10052.02.001600002	833	-32.413,01

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE N.	80	SET5
DATA	05/03/2026	

Oggetto: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO VIA CADUTI DI NASSIRIYA - ADIACENTE DISTRETTO USL”
– CUP E71B24000550004 – CIG B6619D725D - CUI 00141490508202400004.
MODIFICHE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 5 D.LGS. 36/2023
IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE ALL’IMPRESA ING. UMBERTO FORTI E FIGLIO SPA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4 e del’art 153, comma 5, del T.U., approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

E/U	ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
U	2026	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO POLO SOCIO SANITARIO	10052.02.001600002	303	32.413,01
U	2026	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO POLO SOCIO SANITARIO	10052.02.001600002	1437	32.413,01
U	2026	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO POLO SOCIO SANITARIO	10052.02.001600002	833	-32.413,01

Ponsacco, 05/03/2026

Il Responsabile 2° Settore

BIONDI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE N.	80	SET5
DATA	05/03/2026	

Oggetto: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO VIA CADUTI DI NASSIRIYA - ADIACENTE DISTRETTO USL”
– CUP E71B24000550004 – CIG B6619D725D - CUI 00141490508202400004.
MODIFICHE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 5 D.LGS. 36/2023
IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE ALL’IMPRESA ING. UMBERTO FORTI E FIGLIO SPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è pubblicata all’Albo On Line sito istituzionale del Comune in data **05/03/2026** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, compreso il giorno iniziale di affissione.

Ponsacco, li 05/03/2026

L’Addetto alla Pubblicazione
GLORIA CIONI / Intesi Group S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_49153652	Data richiesta	25/01/2026	Scadenza validità	25/05/2026
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IMPRESA LAVORI INGG. UMBERTO FORTI E FIGLIO - S.P.A.
Codice fiscale	00111030508
Sede legale	VIA ARCHIMEDE BELLATALLA 10 PISA PI 56121

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.