



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

| | |
|--------------------------|-------------------|
| DETERMINAZIONE N. | 338 |
| DATA | 18/07/2023 |

OGGETTO:

SISTEMAZIONE ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDI E STRADE NEL CAPOLUOGO. PRESA D'ATTO DELLA PROROGA ALL'ULTIMAZIONE LAVORI. IMPRESA CASTAF SRL (CUP E76G21003660004 – CIG: 9175991B4F)

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

Vista la Deliberazione G.C. n. 28 del 01/03/2022, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stata approvato il progetto definitivo corrispondente all'esecutivo per i lavori di "Sistemazione alcuni tratti di marciapiedi e strade nel capoluogo", redatto Geom. Maurizio Malventi, del Servizio Manutenzione Ordinaria e Viabilità, dell'importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 225.242,72 per lavori a base d'asta, € 6.757,28 per attuazione oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 68.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Vista la Determinazione del Settore V n.151 del 6/4/2022, con la quale è stato disposto di scegliere il contraente per i lavori di "Sistemazione alcuni tratti di marciapiedi e strade nel capoluogo" per mezzo di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara in deroga all'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto previsto all'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11/9/2020 n.120 come sostituito dall'art.51 della Legge 9/7/2021 n.108, aggiudicando la gara con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis;

Vista la Determinazione del Responsabile Settore V n.323 del 27/06/2022 con la quale sono stati aggiudicati i lavori di "Sistemazione alcuni tratti di marciapiedi e strade nel capoluogo" alla Impresa Castaf Srl, con sede in Terricciola, per un importo lavori di € 204.835,72 compreso gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 6.757,28, oltre I.V.A. al 22%;

Dato atto che il contratto di appalto è stato sottoscritto tra questa Amministrazione Comunale e l'Impresa Castaf srl in data 14/7/2022 ed assegnato il Repertorio n.4/2022;

Ai sensi dell'art. 12 del Disciplinare di Appalto, i lavori dovevano essere ultimati in 90 giorni naturali consecutivi e naturali;

Vista la richiesta di proroga di giorni 90 all'ultimazione dei lavori presentata dall'Impresa Castaf Srl in data 5/6/2023 prot. n. 15615;

Visto l'art. 107 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che la risposta in merito alla proroga è resa dal Responsabile Unico del Procedimento sentito il Direttore dei Lavori;

Visto il parere favorevole del Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Maurizio Malventi sulla concessione di giorni 90 di proroga all'ultimazione lavori, redatto in data 3/7/2023;

Preso atto che il responsabile del procedimento ex L. 241/90 e s.m. è Geom. Maurizio Malventi;

Vista la delibera di C.C. n. 3 del 20/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023/2025;

Vista la delibera di C.C. n. 4 del 20/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il

Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025;

Vista la deliberazione di G.C. n. 9 del 24/01/2023 che approva il P.E.G. per il triennio 2023/2025;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza ai sensi del vigente Regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di prendere atto della proroga all'ultimazione lavori di "Sistemazione alcuni tratti di marciapiedi e strade nel capoluogo", concessa in data 7/3/2023 dal Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori Geom. Maurizio Malventi all'Impresa Appaltatrice Castaf srl.

Il Responsabile del 5° Settore
GIANNELLI ANDREA / ArubaPEC S.p.A.

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del 5° Settore
GIANNELLI ANDREA / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.