COMUNE DI PONSACCO
PROVINCIA DI PISA

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Progetto Progetto "Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU" nell'ambito del PNRR.
Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"

"PNRR - RESTAURO CONSERVATIVO, CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI PALAZZO VALLI" – CUP E74E21000680001 – CIG A00BE24985 - CUI 00141490508202200004

VARIANTE IN CORSO D'OPERA ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. C) punto 3 del D.Lgs. 36/2023

QUADRO ECONOMICO

Il Direttore dei Lavori
Studio Ingegneria delle Strutture SIS
Ing Andrea Cecconi

		QUADRO ECONOMICO A LAVORI APPALTATI (con applicazione del ribasso del 20,63%)		**COMPUTO TOTALE DI VARIANTE (al lordo del ribasso del 20,63%)**	**IMPORTO DI VARIANTE DA FINANZIARE MEDIANTE ECONOMIE DI GARA (al netto del ribasso del 20,63%)**	**QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE (al netto del ribasso del 20,63%)**	
A) LAVORI							
a.1	a.1) Lavori a base d'asta	2.838.678,34		4.130.530,04	439.723,35	3.278.401,69	
a.2	a.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	322.974,98		399.967,30	76.992,32	399.967,30	
Totale A)		**3.161.653,32**		**4.530.497,34**	**516.715,67**	**3.678.368,99**	
B) SOMME A DISPOSIZIONE							
b.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	1.000,00				1.000,00	
b.2	Rilievi accertamenti e indagini	2.000,00				2.000,00	
b.5	3- Imprevisti	3.573,80				3.573,80	
b.8	Spese per Servizi Ingegneria:						
	Progettazione Definitiva/Esecutiva		162.406,40				162.406,40
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		38.289,09				38.289,09
	Direzione Lavori		214.686,24	Incremento Onario Direzione Lavori per effetto della variante lavori	57.862,38		272.548,62
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		95.722,73				95.722,73
b.8	4 - Fondo per Funzioni Tecniche						
	Funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 comma 2 e 3 D.Lgs. 36/2023 pari		62.391,81				62.391,81
	Funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 comma 2 e 5 pari allo 0,4%		15.597,64				15.597,64
b.12	Spese pubblicitarie	6.383,15				6.383,15	
b.14	Spese per collaudi						
	Collaudo Tecnico Amministrativo		41.520,97				41.520,97
	Collaudo Statico		40.976,91				40.976,91
	Collaudo Impianto Elettrico		12.561,12				12.561,12
	Collaudo Impianto Meccanico		9.698,33				9.698,33
b.18	IVA 10% sui lavori	316.165,33			51.671,57	367.836,90	
	ECONOMIE DI GARA	765.373,16				139.123,54	
Totale B)		**1.788.346,68**			**109.533,95**	**1.271.631,01**	
				TOTALE A+B DELLA VARIANTE DA FINANZIARE CON ECONOMIE DI GARA	**626.249,62**		
TOTALE GENERALE		**4.950.000,00**				**4.950.000,00**	